

Luna inceput	Luna sfarsit	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	Responsabil	Rezultate	Experti	
		26 iulie 2018 - 25 august 2018	27 aug. 2018 - 25 sept. 2018	28 sept 2018 - 25 oct. 2018	29 oct 2018 - 25 nov 2018	29 nov 2018 - 25 dec 2018	29 dec 2018 - 25 ian 2019	26 ian 2019 - 25 feb 2019	26 feb 2019 - 25 mart. 2019	26 mart. 2019 - 25 apr. 2019	26 apr. 2019 - 25 mai 2019	26 mai 2019 - 25 iun 2019	26 iun. 2019 - 25 iul. 2019	26 iul. 2019 - 25 aug. 2019	26 aug. 2019 - 25 sept. 2019	26 sept. 2019 - 25 oct. 2019	26 oct. 2019 - 25 nov. 2019	26 nov 2019 - 25 dec. 2019	26 dec. 2019 - 25 ian. 2020	26 ian. 2020 - 25 feb. 2020	26 feb. 2020 - 25 mart. 2020	26 mart. 2020 - 25 apr. 2020	26 apr. 2020 - 25 mai 2020				
																									Centrul de Calcul SA		
26 iulie 2018	25 mai 2020																								Centrul de Calcul SA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 plan de activitati revizuit • 1 echipa de management constituita • 1 echipa de implementare constituita 	<p>S: 1 responsabil tutori practica, 15 tutori practica, 1 expert IT, 1 Expert relatii parteneriat mediu afaceri</p> <p>M1: 1 Coordonator M1, 5 responsabili practica, 2 Expert informare si selectie grup tinta</p> <p>M2: 1 Coordonator M2, 1 Expert consiliere si orientare profesionala, 1 Expert dezvoltare abilitati, 1 Expert relatii parteneriat mediu afaceri</p>
26 iulie 2018	25 mai 2020																							Centrul de Calcul SA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plan de activitati revizuit • 1 set proceduri de lucru • 8 intalniri trimestriale ale echipei de proiect • Rapoarte lunare ale tuturor membrilor echipei • 1 Plan de management si control • 8 Rapoarte tehnico financiare • 4 cereri de plata • 12 Cereri de rambursare 		
26 iulie 2018	25 mai 2020																							Centrul de Calcul SA	<ul style="list-style-type: none"> • 2 conferinte de presa • 2 comunicate de presa • 40 de mape de prezentare • 30 de afise • 3 rollup-uri, • min. 40 de persoane informate in cadrul conferintelor de presa 	1 expert informare si publicitate (cheltuiala indirecta)	
26 iulie 2018	25 mai 2020																							CC, UCV, APSE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 laborator practica dotata (10 laptop-uri, 1 kit tabla interactiva), 1 platforma profesionala de consiliere si Cognitrom CAS++, 150 pachete materiale consumabile grup tinta, servicii organizare vizite tematice (transport) -10 deplasari vizie studiu x 15 persoane, servicii catering seminarii Campanie informare si constientizare grup tinta si workshop-uri, 200 brosururi, 200 pliante 	<p>S: 1 responsabil financiar</p> <p>M1: 1 Coordonator M1,</p> <p>M2: 1 Coordonator M2</p>	
26 iulie 2018	25 mai 2020																							UCV, APSE			
26 iulie 2018	25 mai 2020																							UCV, APSE	<ul style="list-style-type: none"> • informarea si constientizarea a 200 de studenti privind importanta programelor de invatare la locul de munca, 4 sesiuni de informare, 200 brosururi distribuite, 200 pliante distribuite 	<p>M1: 1 Coordonator (M1), 2 experti informare si selectie grup tinta</p>	

26 octombrie 2018	25 mai 2020																				CC, UCV, APSE	<ul style="list-style-type: none"> • cresterea stimei de sine si dezvoltarea abilitatilor de adaptare a 150 de studenti participanti la ateliere 	M2: 1 coordonator partener M2, 1 exper
26-Aug-18	25 mai 2020																				UCV	<ul style="list-style-type: none"> • 15 grupe; 1 grafic/planificare stagii practica, 150 studenti inscrisi la stagii de practica 	M1: 1 coordonator partener M1, 5 respo
26-Aug-18	25 mai 2020																				CC, UCV	<ul style="list-style-type: none"> • 1 metodologie derulare stagiu practica, 1 model de contract de pregatire practica, 1 metodologie de monitorizare si evaluare a stagiilor de practica, 1 propunere de adaptare si imbunatatire a curriculei universitare, 1 fisa de evaluare a stagiilor de pregatire practica, 1 formular de feedback, 1 plan operational de practica pentru fiecare specializare, Caiete de practica particularizate în funcție de institutia partenera, de specializarea studenților si condițiile specifice de munca (dotare tehnica, microclimat, sisteme de securitatea muncii) 	S. Responsabil tutori practica, 15 tutori practica M1: 1 coordonator partener M1, 5 responsabilii de practica
26 septembrie 2018	25 mai 2020																				CC, UCV, APSE	<ul style="list-style-type: none"> • 15 grupe de practica organizate, 150 de seturi de materiale de practica specifice pregatite si distribuite, 150 de studenți participanți la stagiile de pregatire practica, 150 de evaluari a stagiilor de practica, 150 de subventii acordate studentilor participanti la stagiile practica, 150 de Rapoarte/proiecte de practica predate 	S. Responsabil tutori practica, 15 tutori practica M1: 1 coordonator partener M1, 5 responsabilii de practica M2: coordonator M2
26 februarie 2019	25 aprilie																				CC, UCV	15 premii acordate, 1 Regulament de acordare a premiilor, 1 concurs	S: 1 responsabil tutori, 15 tutori M1: coordonator partener, 5 responsabili practica,
26 Iulie 2018	25 Mai 2020																				CC		

26 iulie 2018	25 mai 2020																						CC	<ul style="list-style-type: none"> • 1 portal informatic interactiv, care sa integreze comunitati de practica online, 150 conturi create pentru studenti, 15 conturi parteneri practica 	S: expert portal
------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	------------------